



ANOTACE

Úkolem této diplomové práce bylo zpracovat stavebně technologický projekt dvou domů Jánské Lázně, který obsahuje 4 varianty průběhu výstavby.

- 1) První objekt dokončit, druhý zahájit
- 2) Plynulé nasazení čet na obou objektech
- 3) Souběžná výstavba obou domů (2 firmy)
- 4) Optimální kombinace

Podkladem pro zpracování diplomové práce byla projektová dokumentace pro provádění poskytnutá projekční kanceláří PROFES PROJEKT s.r.o.

ANOTATION

The subject of this Diploma Thesis was to present the technological construction process of two houses in Jánské Lázně:

- 1) To finish the first building and to start the second one
- 2) Smooth sequencing of crews on both buildings
- 3) Parallel construction of both buildings (2 contractors)
- 4) Optimal combination

This project was based on construction documents provided by engineering office PROFES PROJEKT s.r.o.

V Praze dne 17.12.2007

Vypracoval: Radomil Hejduk