


Schéma úseků – v grafu je před číslem úseku připsáno písmeno, zda se jedná o úsek na objektu A nebo B




Harmonogram etap - Dva bytové domy v Jánských Lázních

| Dům | Etapa | Rok / Měsíc | 2008 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bytový dům "A" | 1. | Dolní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Zdobení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | Hrubá vnitřní stavba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. | Hrubá vnitřní stavba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. | Zastřešení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6. | Hrubá vnitřní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7. | Hrubá práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8. | Dokončovací práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9. | Terénní úpravy a dokončovací práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bytový dům "B" | 1. | Dolní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Zdobení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | Hrubá vnitřní stavba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. | Hrubá vnitřní stavba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. | Zastřešení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6. | Hrubá vnitřní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7. | Hrubá práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8. | Dokončovací práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9. | Terénní úpravy a dokončovací práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ČASOPROSTOROVÝ GRAF PRO VARIANTU 1 – PRVNÍ DŮM (OBJEKT "A") DOKONČÍT, DRUHÝ DŮM (OBJEKT "B") ZAHÁJIT

| Zodpovědný projektant | Vypracoval | Kontroloval | ČVUT PRAHA |
|---|---|---|---|
| HEJDUK Radomíl | HEJDUK Radomíl | Ing. POSPÍCHAL Ph.D. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: PRAHA | Stavební úřad: | Stupeň: | STP |
| Objednatel: ČVUT – FAKULTA STAVEBNÍ | | Datum: | 09–12.2007 |
| Akce: DIPLOMOVÁ PRÁCE | | Formát: | 900X1900 |
| STP DVOU DOMŮ JÁNSKÉ LÁZNĚ–VARINTA 1 | | Měřítko: | Příloha č. |
| Příloha: ČASOPROSTOROVÝ GRAF | | Výtisk č. 1 | 2–02 |